

RÉUNION DU COMITÉ D'IMPLEMENTATION

Relevé des conclusions

Date de la réunion

Mardi 17 juin 2020 (à 14h)

Lieu :

Réunion à distance via vidéo-conferenece

Participants :

- M. Hatim Mouradi, point focal engagements 1, 2 et 8
- Mme. Houda BOUIHI, point focal engagement 3
- M. Nouredine LASFAR, point focal engagement 4
- Mme. Saida BOUROUS, point focal engagement 5
- Mme. Ouiame EL MOUSTAMIDE, point focal engagement 6
- Mme. Ikram HIMMI, point focal engagement 10
- Mme. Basma MELLOUK, suppléante point focal engagment 11
- Mme. Hajar Benameur, point focal engagement 12
- Mme. Selma ELMOUDNI, point focal engagement 17

Ordre du jour :

- Etat d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action national 2018-2020 ;
- Nouvelle planification des activités restantes suites aux nouveaux délais accordés par l'OGP tenant compte de la situation actuelle due à la pandémie du COVID-19.

Points retenus :

Engagement	Etat d'avancement	Actualisation de la plateforme de suivi	Nouvelle planification des actions restantes
1	Engagement Complété 100%	Détails des actions réalisées par activité à actualiser	Toutes les actions planifiées ont été réalisées
2	Engagement Complété 100%	Détails des actions réalisées par activité à actualiser	Toutes les actions planifiées ont été réalisées
3	Avancement 65% Activité 1 : Structuration de la gestion des archives Pas d'avancement depuis la dernière réunion. En attente retours de 9 départements Activité 12 : Mise en œuvre du plan de formation: Formation reportée à cause de la pandémie. Pas de retours de la part de cinq départements.	Oui	Structuration de la gestion des archives : dépend du retour des 9 départements restants Mise en œuvre du plan de formation pour les 4 groupes : octobre-novembre 2020 Evaluation de la formation : novembre 2020
4	Avancement 64% Rapport OpenData livré Remarques des membres du comité de pilotage collectées Plan d'action en cours de finalisation	Non	Nouveau planning sera fixé la semaine du 22/06/2020
5	Engagement Complété 100% En plus des activités planifiées, les SIEDD ont été déployés au niveau de 9 régions supplémentaires.	Non	Toutes les actions planifiées ont été réalisées La mise en ligne des SIEDD pour les 3 régions initiales est prévue en septembre 2020
6	Avancement 89% Portail d'accès à l'information lancé officiellement le 13/03/2020 Nouveau module relatif à la publication proactive développé et en cours de test	Oui	Octobre - novembre 2020

Engagement	Etat d'avancement	Actualisation de la plateforme de suivi	Nouvelle planification des actions restantes
7	Avancement 24% Pas d'avancement depuis la dernière réunion	Oui	Nouveau planning sera fixé la semaine du 22/06/2020
8	Engagement Complété 100%	Détails des actions réalisées par activité à actualiser	Toutes les actions planifiées ont été réalisées
9	Avancement 88% Activité 1 : Aménagement du centre réalisé Fil d'attente en cours de finalisation Signalitique conçue et réalisée à 50% Mobilier réalisé à 90% Activité 2 : Aménagement réalisé à 75% Mobilier, fil d'attente, signalitique en cours de conception	Oui	Octobre 2020
10	Avancement 91% Finalisation du guide en cours	Non	Diffusion du guide : septembre 2020 Publication du rapport : dépend des services du chef de gouvernement
11	Avancement 98% Aucun avancement depuis la dernière réunion	Taux d'avancement et détails des actions réalisées de l'activité 5 à actualiser	Action restante annulée vu que le délai de publication du rapport préalable au budget est dépassé
12	Engagement Complété 100% Les 2 rapports ont été élaborés et déposés au niveau du Parlement.	Oui	Toutes les actions planifiées ont été réalisées
13	Avancement 14% Aucun avancement depuis la dernière réunion	Non	Pas de visibilité pour le nouveau planning
14	Avancement 26% Aucun avancement depuis la dernière réunion	Oui	Activités 2 et 6 : octobre 2020 Activité 3 : pas de visibilité dépend de l'engagement 16 Activité 4 : pas de visibilité pour les dates d'organisation des 5 événements restants Activité 5 : annulée car le guide a été élaboré par le Ministère de l'intérieur

Engagement	Etat d'avancement	Actualisation de la plateforme de suivi	Nouvelle planification des actions restantes
15	Avancement 63% Aucun avancement depuis la dernière réunion	Oui	Activités restantes replanifiées à partir d'octobre 2020.
16	Avancement 88% Aucun avancement depuis la dernière réunion	Oui	Pas de visibilité pour le nouveau planning
17	Avancement 81% Séminaires régionaux reportés à cause de la pandémie	Oui	Formation à distance programmée à partir de juin 2020 (2 régions par mois) Finalisation du guide prévue pour novembre 2020
18	Avancement 48% Pas d'actions de communication réalisées depuis la dernière réunion. Plusieurs actions de communication sont prévues durant le processus de co-création du 2ème plan d'action qui a été décalé suite à la pandémie	Oui	Septembre- décembre 2020