

RÉUNION DU COMITÉ D'IMPLÉMENTATION



Relevé des conclusions

Date de la réunion

Lundi 21 décembre 2020 (à 14h30)

Lieu :

Réunion à distance via vidéo-conférence

Participants :

- M. Hatim Mouradi, point focal engagements 1, 2 et 8
- Mme. Houda BOUIHI, point focal engagement 3
- M. Nouredine LASFAR, point focal engagement 4
- Mme. Saida BOUROUS, point focal engagement 5
- Mme. Ouiame EL MOUSTAMIDE, point focal engagement 6
- Mme. Nouzha TLEMÇANI MHANDAZ, point focal engagement 7
- M. Abderrahim Hassia, point focal engagement 9
- Mme. Hajar HADI, suppléante point focal engagement 10
- Mme. Hajar Cherkaoui, point focal engagement 11
- Mme. Hajar Benameur, point focal engagement 12
- M. Nouredine ZAALAMI, point focal engagements 13 et 16
- Mme. Selma ELMOUDNI, point focal engagement 17
- Mme. Hanane BOUAMAMA, suppléante point focal engagement 18

Ordre du jour :

- Etat d'avancement des engagements 2018-2020
- Rapport d'auto-évaluation 2018-2020
- Processus de cocréation du PAN 2021-2022

Points retenus :

Etat d'avancement des engagements 2018-2020 :

- Avancement global du Plan d'action national : 84%
- Engagements complétés à 100% : 1, 2, 5, 8, 9, 12 et 16
- Engagements non complétés :

Engagement	Etat d'avancement	Détails fournis par le point focal
3	95%	Toutes les activités prévues ont été réalisées sauf celle relative à la structuration des archives qui ne pourra pas être complétée : La création des structures a été freinée par la lourdeur des changements d'organigrammes et l'impact budgétaire sur les départements concernés.
4	96%	Le rapport relatif à la stratégie des données ouvertes est en cours de validation (date limite janvier 2021) Le manuel de procédures relatif à la collecte, le traitement, la diffusion et la mise à jour des données ouvertes est en cours de validation (date limite fin decembre 2020) Formation des administrations sur la publication des données ouvertes/proactives a été réalisée au profit des différentes administrations, en attente de la généralisation auprès d'autres cibles (Collectivités territoriales, Universités, ...) (1 ^{er} trimestre 2021)
6	85%	Le dernier module du portail relatif à la publication proactive a été développé et testé. En attente de la fixation de la date de lancement officiel et de la formation des représentants des différentes administrations.
7	24%	L'instance a procédé à une refonte du projet suite aux contraintes suivantes : 1. Nécessité d'intégrer la nouvelle vision stratégique de l'Instance. En effet, dans sa version initiale le projet a porté sur la mise en place d'un Portail national d'intégrité (PNI). Toutefois, cette conception a été élargie pour assurer une interopérabilité avec l'Observatoire de l'Instance (tel que prévu dans le cadre du projet de loi 46-19 en cours d'adoption par le Parlement) qui couvrira aussi bien le PNI que les plateformes des données des partenaires. 2. La situation sanitaire (Covid 19) : les circonstances particulières liées à la crise du Covid 19 qui en raison des restrictions exceptionnelles au niveau national et les mesures prises par le Gouvernement pour limiter les dépenses d'investissement public, ont impacté négativement le processus d'exécution du projet dans les délais. 3. Le problème de financement : Le développement du Portail National de l'Intégrité nécessite la mobilisation d'importants moyens humains et financiers. Dans un premier temps, l'INPPLC a approché certains bailleurs de fonds pour le financement de ce projet. Toutefois, cette démarche s'est avérée infructueuse.

Engagement	Etat d'avancement	Détails fournis par le point focal
		Pour cette raison, l'Instance Nationale a décidé de financer ce projet dans le cadre de son budget annuel de l'année 2021.
10	95%	Toutes les activités planifiées ont été réalisées sauf celle relative à la publication du rapport de synthèse qui a été transmis aux services du Chef de Gouvernement mais pas encore publié
11	98%	Toutes les activités planifiées ont été réalisées sauf celle relative à la publication du rapport préalable au budget selon les standards internationaux pour le PLF 2019. Ce dernier a été élaboré mais non publié à cause du dépacement du délais de publication.
13	25%	Le point focal concerné n'a pas assisté a cette réunion.
14	26%	Pas d'avancement depuis la dernière réunion.
15	63%	Le point focal concerné n'a pas assisté a cette réunion.
17	99%	Toutes les activités planifiées ont été réalisées sauf celle relative à l'élaboration du guide. Le contenu de ce dernier a été élaboré, la mise en page du guide est en cours de finalisation.
18	93%	Toutes les actions de communication planifiées ont été réalisées. Rapport d'évaluation en cours de finalisation.

Rapport d'auto-évaluation 2018-2020 :

- Un canevas de fiche d'auto-évaluation par engagement a été partagé avec les membres du comité d'implémentation en vue de préparer le rapport d'auto-évaluation.
- La date limite pour remplir les fiches est le vendredi 25/12/2020.

Etat d'avancement du processus de cocréation du PAN 2021-2022 :

- Phase de collecte des idées et propositions terminée :
 - 804 participants via le portail du gouvernement ouvert et les 10 événements de cocréation organisés;
 - 232 propositions collectées.
- Phase d'analyse des propositions :
 - Sélection des propositions en relation avec les principes d'ouverture ;
 - Classification des propositions par administrations concernées ;
 - Organisation de réunions de coordination bilatérales avec les administrations concernées.
- Phase de rédaction des fiches des projets d'engagements :
 - En attente des propositions des administrations concernées ;
 - Date limite de réponse 25/12/2020.