
 

Réunion Du Comité de pilotage

 
Relevé des conclusions 

Date de la réunion :  

Mercredi 15 juillet 2020. 

Lieu :  

Réunion à distance par visioconférence. 

Participants :  

 Mme. Sarah Lamrani, Département de la réforme de l’Administration  

 Mme. Ouiame El moustamide, Département de la réforme de l’Administration  

 Mme. Houda BOUIHI, Archives du Maroc 

 M. Noureddine LASFAR, Agence de Développement Numérique 

 Mme. Nouzha Mhandez Tlemçani, Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la 

Corruption 

 M.  Ahmed BERRADA, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration 

 Mme. Hajar CHERKAOUI, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration 

 M. Hamid BEN CHRIFA ,Ministère d’Etat Chargée des Droits de l’Homme et les Relations avec le Parlement 

 M. Ali KAOUKABI, Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement 

 M. Saâd Benkirane, Espace Associatif 

 M. Ahmed SBAI, Association des Parlementaires Marocains contre la Corruption  

 M. Said CHAKRI, Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD) 

 Mme. Nadia HMAITY, Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) 
 M. Ahmed DAHMANI, Association Mouvement Alternative Citoyenne (ALCI) 
 M. Mohammed ELAOUNI, Organisation des Libertés de l’Information et de l’Expression (HATIM) 
 M. Abdellatif CHENTOUF, Club des Magistrats du Maroc 

 M. Ahmed Bernoussi, Transparency Maroc ; 
 M. Slobodan MILIC, National Democratic Institute (NDI) 
 M. Youssef AJNAH, National Democratic Institute (NDI) 
 M. Tarik NECH-NACH, Consultant OCDE 
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Ordre du jour : 

 Etat d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action national 2018-2020 et replanification des activités 

non complétées tenant comptes des nouveaux délais accordés 

 Adaptation du processus de co-création du plan d’action national 2020-2022 tenant compte de la 

pandémie du covid-19 

 Proposition de programme d’assistance du National Democratic Institute et modalité de mise en œuvre 

 Programmation des prochaines étapes 

 Points discutés : 

Etat d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action national 2018-2020 et replanification des activités non 

complétées tenant comptes des nouveaux délais accordés : 
 

Engagement Etat d’avancement Nouvelle planification des actions restantes 

1 

Engagement Complété 100% 

Diffusion de la circulaire 5/2020 et du guide pratique sur le 

droit d’accès à l’information 

Toutes les actions planifiées ont été réalisées 

2 

Avancement 100% 

Engagement Complété  

Toutes les actions planifiées ont été réalisées 

3 Avancement 70% 

Activité 1- Structuration de la gestion des archives : Pas 

d’avancement depuis la dernière réunion. En attente retours 

de 7 départements, 

Activité 12 - Mise en œuvre du plan de formation : 

Formation reportée à cause de la pandémie.  

Pas de retours de la part de 4 départements pour la 

désignation des bénéficiaires de la formation   

Structuration de la gestion des archives : 

dépond du retour des 7 départements restants 

Mise en œuvre du plan de formation pour les 4 

groupes : 19-27 octobre 2020 

Evaluation de la formation : novembre 2020 

  

  

4 Avancement 72% 

Rapport OpenData livré 

Remarques des membres du comité de pilotage collectées 

Plan d’action en cours de finalisation 

  

Nouveau planning non encore communiqué 

5 Avancement 100% Engagement Complété 

NB : En plus des activités planifiées, les SIEDD ont été déployés 

au niveau de 9 régions supplémentaires.  

  

Toutes les actions planifiées ont été réalisées 

La mise en ligne des SIEDD pour les 3 régions 

initiales est prévue en septembre 2020 

6 Avancement 89% 

Portail d’accès à l’information lancé officiellement le 

13/03/2020 (adhésion 98 Admin, 1200 Comptes créés)  

Adhésion Collectivités territoriales (paramétrage, formation 

des formateurs) 

Septembre – novembre 2020 
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Engagement Etat d’avancement Nouvelle planification des actions restantes 

Nouveau module relatif à la publication proactive développé 

et en cours de test 

7 Avancement 24% 

Pas d’avancement depuis la dernière réunion 

Mise à jour Termes de Référence : 30 juillet 

2020  
Développement du portail et conventions 

partenaires : Septembre 2020 
Tests et élaboration des guides d’utilisation : 

Octobre 2020 
Organisation de formation au profit des 

administrations partenaires : Novembre 2020 

Lancement du portail : Décembre 2020  

8 Engagement Complété 100% Toutes les actions planifiées ont été réalisées 

9 Avancement 88% 

Site pilote « centre immatriculateur de Rabat »: 

Aménagement du centre réalisé, Fil d’attente en cours de 

finalisation, Signalétique conçue et réalisée à 50% 

Mobilier réalisé à 90% 

Site pilote « hôpital provincial d’El Jedida » :Aménagement 

réalisé à 75%, Mobilier, fil d’attente, signalétique en cours de 

conception 

Octobre 2020 

10 Avancement 93% 

Finalisation du guide en cours 

Diffusion du guide : septembre 2020 

Publication du rapport : dépond des services du 

chef de gouvernement 

11 Avancement 98% 

  

Action restante annulée vu que le délai de 

publication du rapport préalable au budget est 

dépassé 

12 Engagement Complété 100% 

Les 2 rapports :  Rapport Annuel de Performance & Rapport 

d’Audit de Performance ont été élaborés et déposés au niveau 

du Parlement. 

Toutes les actions planifiées ont été réalisées 

13 Avancement 14% 

Aucun avancement depuis la dernière réunion 

 

Pas de visibilité pour le nouveau planning  

14 Avancement 26% 

Aucun avancement depuis la dernière réunion 

 

Activités 2 et 6 : octobre 2020 

Activité 3 : pas de visiblité pour les dates 

Activité 4 : pas de visibilité pour les dates 

d’organisation des 5 événements restants 

Activité 5 : annulée car le guide a été élaboré par 

le Ministère de l’intérieur 

15 Avancement 63% 

Aucun avancement depuis la dernière réunion 

 

Activités restantes replannifiées à partir 

d’octobre 2020. 
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Engagement Etat d’avancement Nouvelle planification des actions restantes 

16 Avancement 100% Toutes les actions planifiées ont été réalisées 

17 

Avancement 83% 

Séminaires régionaux reportés à cause de la pandémie 

1 webinaire réalisé 25-27 juin 2020 au profit de 32 

associations 

Formation à distance programmée à partir de 

juin 2020 (2 régions par mois) 

Finalisation du guide prévue pour novembre 

2020 

18 Avancement 48% 

Pas d’actions de communication réalisées depuis la dernière 

réunion (Plusieurs actions de communication sont prévues 

durant le processus de co-création du 2ème plan d’action qui 

a été décalé suite à la pandémie) 

Septembre- décembre 2020 

 

Co-création du 2ème plan d’action national (PAN) 

 Rappel des étapes du processus de co-création validé par le comité de pilotage le 31/10/2019 ; 

 Présentation du processus de cocréation du 2ème  Plan d’action national (PAN) adapté en prenant en 

considération les consignes sanitaires du gouvernement et les nouvelles orientations de l’OGP et en 

privilégiant les canaux digitaux : 

 Adaptation du plan de communication accompagnat le processus de cocréation : 

- Conception & déclinaison d’une charte graphique dédiée au processus de co-création 

- Compagne de communication digitale (réseaux sociaux du ministère, portail GO, chaine YouTube, 

canaux digitaux des ONG-Copil) 

- Gestion de la relation presse (couverture médiatique, communiqués, articles, interviews...)  

- Capitalisation sur les réseaux relais (réseau de communication, annuaire des associations du 

département chargé de la relation avc la société civile, réseaux des associations memebres du 

comité de pilotage..) 

Proposition du programme d’assistance du NDI 

 Présentation de l’institut NDI et de son organisation 

 Présentation des programmes actuels et récents du NDI au Maroc qui s'alignent étroitement avec les 

principes du Gouvernement Ouvert  

 Activités proposées en terme de : 

- Sensibilisation et Sélection des organisation de la société civile dans le cadre de la mise en place 

du Forum de la société civile 

- Consultations Initiales et coordination du Forum 

- Assistance Technique à la Société Civile 

- Soutien à la co-création du 2ème plan d'action national  

- Facilitation de réunions entre la société civile et les parties prenantes  

- Elaboration d'une déclaration commune sur les principes de gouvernement ouvert 

- Partage de bonnes pratiques internationales  
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Points arrêtés : 

Mise en œuvre du PAN 2018-2020 

 Inciter les organismes publics responsables de la mise en œuvre des engagements à fournir les 

efforts nécessaires pour réaliser les actions prévues dans les délais impartis et rattraper le retard 

accumulé pendant la période de confinement. 

Nouveau processus de co-création du 2ème PAN 

 Collecte des propositions (Octobre 2020) : 

- Mise en place d’une plateforme électronique de collecte des idées et propositions en ligne 

- Organisation d’événements thématiques (selon les axes définis dans la phase de préparation, 

possibilité de fusionner des axes) en format webinaire (élargir la cible, couverture nationale) ; 

- Organiser un événement dédié aux administrations (possibilité de soumettre des propositions 

d’engagement par les administrations à publier sur la plateforme de cocréation pour 

commentaires) ; 

- Elaboration d’un rapport de synthèse sur les idées et propositions collectées. 

 Priorisation et identification des porteurs d’engagements (Novembre 2020) : 

- Organisation d’ateliers (équipe interne du ministère et quelques membres du comité de pilotage) 

pour l’évaluation des idées et propositions et sélection des projets d’engagement selon des 

critères bien définis ; 

- Concertation interministérielle (Identification des porteurs potentiels des projets 

d’engagements, réunions et ateliers thématiques), 

- Publication du résultat de cette étape sur le portail du gouvernement ouvert. 

 Rédaction des Fiches d’engagements (Novembre -Décembre 2020) : 

- Organisation de réunions avec les différentes administrations concernées et nomination des 

chefs de projets ; 

- Préparation, par l’équipe interne, des canevas préremplies des fiches engagements ;  

- Organisation de réunions avec les chefs de projets pour la finalisation des fiches (Plannings et 

indicateurs). 

 Validation et adoption du PAN (Décembre 2020) : 

- Consultation en ligne sur le projet du plan d’action ; 

- Finalisation du projet de plan d’action national ; 

- Signature d’une convention avec les porteurs d’engagements ; 

- Présentation du PAN au conseil de gouvernement ; 

- Transmission de la version finalisée du 2ème PAN à l’OGP et sa publication sur le portail de 

l’initiative. 
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NB : Une réunion préparatoire des webinaires sera organisée avec les représentants de la société civile 

au comité de pilotage,  

Ordre du jour : 

- Finalisation de la liste des thématiques ; 

- Identification des organisateurs par thématique ; 

- Adaptation du déroulé des événements ; 

- Ciblage des participants ; 

- Choix de la technologie à utiliser ; 

- Répartition des tâches. 

Programme d’appui proposé par NDI 

 Organiser une réunion entre les représentants de la société civile au comité de pilotage dédiée à la 

gouvernance de la participation de la société civile dans le chantier du gouvernement ouvert 

(Système de rotation, transfert de compétence, mécanismes de coordination, d’échanges et de 

communication…) ; 

 Programmer une réunion avec NDI pendant le mois de juillet 2020 pour détailler les besoins de la 

société civile en terme d’appui et d’assistance notamment en ce qui concerne la création du forum 

de la société civile qui est une action prioritaire dans le programme d’appui proposé. 

Prochaines étapes : 

 Réunion pour l’élaboration d’un plan d’action relatif au programme d’appui avec NDI (fin juillet 2020) ; 

 Réunion préparatoire des webinaires de cocréation (07/09/2020 à 10h) ; 

 Planification des webinaires (11/09/2020) ; 

 Lancement du plan de communication accompagnant le processus de  cocréation (2ème semaine de 

septembre 2020) ; ce plan va être transmis avant aux membres du comités de pilotage pour avis ; 

 Identification des participants aux webinaires, gestion des  invitations et des inscriptions  (3ème & 4ème  

semaine de septembre 2020) ; 

 Lancement de la plateforme électronique de cocréation  (fin Septembre 2020). 

 

 

 


